

Flurneuordnungsstelle Reutlingen/Tübingen/Zollernalb
Schulstraße 16, 72764 Reutlingen
Tel.: 07121/480-3087

Flurbereinigung Rottenburg-Baisingen (Süd)
Landkreis Tübingen

**Informationen zum Ausbau des Wegenetzes im Flurbereinigungsverfahren
Rottenburg-Baisingen (Süd).**

Stand der Bauarbeiten:

Die Schotterwege sind weitestgehend fertiggestellt. Der Einbau der Deckschicht steht noch aus. Ebenfalls wurde für die Fertigstellung der geplanten Asphaltwege der Unterbau vorbereitet. Im März 2023 sollen die Asphaltarbeiten stattfinden.

Wichtige Hinweise:

Für die bevorstehenden Asphaltarbeiten ist es wichtig, die Schotteroberflächen von Schmutz freizuhalten. Dies gilt auch für die neu gebauten Schotterwege. Folglich ist das Treppen auf den neuen Wegen zu unterlassen.

Die neuen Schotterwege sollten nur mit mäßigen und angepassten Geschwindigkeiten befahren werden.

Im Allgemeinen wurden für die Herstellung der Wege erhebliche öffentliche und private Mittel aufgewendet. Aus diesem Grund ist es notwendig, diese Wege in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, um hohe Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten zu vermeiden.

Vermessungsarbeiten:

Aktuell findet die Aufmessung des Wegenetzes sowie der topografischen Gegenstände (z.B. Hecken, Böschungen, Schächte, Bäume usw.) durch Mitarbeiter des Landratsamtes statt. Diese sind nach § 35 des Flurbereinigungsgesetzes berechtigt, die Flurstücke zu betreten und die erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

Allgemeine Informationen zum Flurbereinigungsverfahren finden Sie auf der Internetseite www.LGL-BW.de/3854.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

gez. Schnelle